

УТВЕРЖДЕНО

приказом по МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа-гимназия №1 имени Героя Советского Союза Е.И. Дёминой» № 27 от «10» декабря 2021 г.

Директор  Д.И. Тютюнник

План по внедрению и реализации ФГОС начального и основного образования МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия №1 им. Героя Советского Союза Е.И. Дёминой» на 2022–2027 годы.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Март 2022 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2022–2026 годы	Директор	Отчет
Укомплектовать библиотеку УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Директор, библиотекарь	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
Разработать и реализовать систему мониторинга образовательных потребностей (запросов)	Февраль 2022–май 2022 года	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО					
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Февраль 2022 – апрель 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет		
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–май 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации		
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол		
Распределить учебную нагрузку педагогов на учебный год	До 31 августа, ежегодно.	Зам. директора по УВР.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год		
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.		
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры		
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий					
Провести общешкольное	Август 2022	Директор,	Протокол, письменные согласия		

родительское собрание, посвященное постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	года	Рабочая группа.	
Провести родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 23.05.2022	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 23.05.2022	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	До 23.05.2022	Классные руководители 9–10 х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2022	До 16.07.2022	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО, в	До 01.05.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО

том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО				
Разработать на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Рабочая группа	Проект ООП ООО.	
Утвердить основные образовательные программы НОО и ООО, в том числе рабочую программу воспитания, календарные планы воспитательной работы, программы формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 30.08.2022		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	
Разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30.08.2022		Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
Утвердить список УМК для уровней	Ежегодно		Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и	

НОО и ООО				ООО с приложением данного списка
Внести изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Зам. директора по УВР		Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами				
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО	В течение всего периода			Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
Актуализировать программу развития МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа-гимназия №1 имени Героя Советского Союза Е.И. Дёминой» в соответствии с требованиями	Февраль–апрель 2022 года	Директор		Обновленная программа развития

ФГОС-2021	Март- апрель 2022	Рабочая группа	Справка
Проанализировать действующие локальные нормативные акты школы на предмет соответствия требованиям ФГОС-2021			
Внести изменения в действующие локальные нормативные акты, разработать новые – в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Апрель-май 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022		Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
Внести изменения и дополнения в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022		Устав образовательной организации
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
Привести в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностные инструкции работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Зам. директора по УВР	Должностные инструкции
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

новые ФГОС НОО и ООО и реализацию ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО				
Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
Разместить ФГОС-2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте	
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте	
Информировать родительскую общественность о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022-2026 годы	Зам. директора по УВР	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации	
Изучить и сформировать мнение родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представить результаты	В течение всего периода с 2022-2026 годы	Зам. директора по УВР	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	